

PLANEACIÓN SEMANA 5 (10 horas – 5 días)

18 al 22 de mayo

Día 1 – 18 de mayo

Historias de uso:

Activación de cuentas de alumnos

Generación de matrícula automatizada

Asignación de contraseña por el alumno

Subir calificaciones

Backend:

Lógica en el servidor para la activación con matrícula

Algoritmo para generar la matrícula de forma automatizada

Estructura de la tabla de calificaciones en la base de datos

Endpoint lógico para la asignación de contraseña del alumno

Frontend:

Desarrollar el formulario para que el docente capture y suba las calificaciones

Desarrollar e integrar los campos de nueva contraseña en la interfaz de activación

Diseño:

Crear la propuesta visual y el diseño del formulario de calificaciones

Líder :

Coordinación de pruebas de validación en campos de contraseña

Revisión del estado correcto del repositorio para el arranque de la semana

Día 2 – 19 de mayo

Historias de uso:

Consulta de horarios por el servidor

Registro de personal administrativo por el usuario administrador

Consultar calificaciones

Backend:

Proceso de consulta de calificaciones para el perfil de alumno

Ruta lógica para que el administrador registre personal administrativo

Cierre del proceso de la consulta de horarios en el servidor

Frontend:

Desarrollar la vista de calificaciones para el alumno

Desarrollar la interfaz y el formulario para el alta de personal administrativo

Diseño:

Crear la propuesta visual y estética de la vista de calificaciones y de la pantalla de alta de personal

Líder:

Pruebas de control de accesos y roles para la pantalla de administrador

Día 3 – 20 de mayo

Historia de uso:

Consultar kardex

Backend:

Lógica en el servidor para el historial académico completo del alumno

Validación de relaciones de datos y llaves foráneas en las tablas del Kardex

Frontend:

Desarrollar y programar la vista funcional del Kardex oficial para el alumno

Diseño:

Crear la propuesta estructural y orden visual del Kardex

Líder:

Apoyo en la conexión de las interfaces de calificaciones con las respuestas del servidor

Día 4 – 21 de mayo:

Historia de uso:

Lista de grupos docente

Backend:

Consulta en el servidor para extraer las listas de alumnos agrupadas por cada maestro

Optimización de las consultas relacionales entre docentes, materias y grupos

Frontend:

Desarrollar la vista de selección de grupo y despliegue de la lista de asistencia para el docente

Diseño:

Crear la propuesta visual de la pantalla de selección de grupos y listas del docente

Líder:

Conexión de la interfaz del Kardex al backend para la integración de módulos

Día 5 – 22 de mayo

Historia de uso:

Planeación y cronograma

Backend:

Lógica del servidor para el registro de la planeación semestral de los maestros

Revisión de limpieza en la estructura de datos final y orden del repositorio

Frontend:

Desarrollar la vista funcional e interactiva del cronograma o calendario académico del sistema

Diseño:

Crear el diseño definitivo y formato estético del cronograma

Líder:

Auditoría de calidad general de los módulos desarrollados en la semana